



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SAI UD Y DEPORTES

**INFORME
SEGUNDO
SEGUIMIENTO
2022
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN**



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES



0000058



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

RESUMEN EJECUTIVO

"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCAUZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

Plaza del Estudiante, Esquina Cañada Strongest S/N
Telf.: Edif. Central 2497079 - 2495086 - 2490554 - 2495053
<https://www.minsalud.gob.bo> - <http://www.facebook.com/SaludDeportesBo/>




0000057

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO POA-PRESUPUESTO 2022

EJECUCIÓN FÍSICA SEGUNDO TRIMESTRE- GESTIÓN 2022:

**EJECUCIÓN FÍSICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES**



Fuente: SIS-POA 2022.

De un total de **7.464**, Productos programados para el **SEGUNDO TRIMESTRE** de la **gestión 2022**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se ha obtenido **4.299**, Productos, que representan el **58%**; **3.165** Productos, es decir el **42%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para poder reprogramarlos en el **siguiente Trimestre de la presente gestión**.

**EJECUCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AL SEGUNDO TRIMESTRE
- GESTIÓN 2022:**

Ejecución Segundo Trimestre 2022
Ministerio de Salud y Deportes
Al 03/07/2022

36,92%



Fuente: SIGEP 2022.

- ✓ La ejecución a **Abril de la gestión 2022**, es de **Bs855.599.803.--**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.378.763.687.--**, que llega a representar el **25,32%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs.2.523.163.885.--**.
- ✓ La ejecución del mes de **Mayo de la gestión 2022**, es de **Bs.1.055.217.124** de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.378.763.687.--**; que llega a representar el **31,23%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs.2.323.546.564.--**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Junio de la gestión 2022**, es de **Bs1.267.043.652.--**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.431.644.069.--**; que llega a representar el **36,92%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs.2.164.600.418.--**.



CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del **SEGUNDO TRIMESTRE** de la presente gestión a las **93 Unidades Ejecutoras** del Ministerio de Salud y Deportes, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de **7.464**, Productos programados para el **SEGUNDO TRIMESTRE** de la **gestión 2022**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se ha obtenido **4.299**, Productos, que representan el **58%**; **3.165** Productos, es decir el **42%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para poder reprogramarlos en el siguiente Trimestre de la presente gestión.
- ✓ La ejecución a **Abril de la gestión 2022**, es de **Bs855.599.803.--**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.378.763.687.--**, que llega a representar el **25,32%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs.2.523.163.885.--**.
- ✓ La ejecución del mes de **Mayo de la gestión 2022**, es de **Bs.1.055.217.124** de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.378.763.687.--**; que llega a representar el **31,23%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs.2.323.546.564.--**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Junio de la gestión 2022**, es de **Bs1.267.043.652.--**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.431.644.069.--**; que llega a representar el **36,92%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs.2.164.600.418.--**.
- ✓ De un total de **93 Unidades del Ministerio de Salud y Deportes**, **71 Unidades** llenaron su información en el Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual **SIS-POA**, de la Dirección General de Planificación - DGP, sus Formularios N° 7 y enviaron en medio físico al Director General de Planificación con los Formularios extractado del SIS-POA y Medios de Verificación del **SEGUNDO TRIMESTRE de la gestión 2022**. Cabe hacer notar que **23 Unidades** NO hicieron llegar en físico el trabajo solicitado, debido a Baja médica, porque no se encuentran programadas y porque son de la Antigua Estructura de la Dirección General de Epidemiología. **(ANEXOS I Y II)**.
- ✓ El presente Seguimiento Trimestral fue sistematizado basado en la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces al Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual - SIS-POA, Administrativos que registran la información en el Formulario diseñado N° 7 de Seguimiento a los Productos programados para el **SEGUNDO TRIMESTRE** de la gestión 2022, se incrementó la columna de **JUSTIFICACIÓN** para las actividades cumplidas y no realizadas; en el caso de **CUMPLIDAS** mostrando las cualidades de las actividades y/o productos obtenidos y en el caso de **NO REALIZADAS**, el por qué no se realizó la actividad: para tal efecto disponible en el SISPOA de la Dirección General de Planificación.



0000054

- ✓ Lamentablemente por los temas de: prevención de la **QUINTA OLA** de las Variantes del **SARS/COV-2**, como ser: **OMICRON, Variantes DELTA, LAMBDA, BA.1, BA2, BA.2.12.1, BA.4/BA.5** (BA.4 y BA.5 incluyen las mutaciones de interés del 69/70, L452R y F486V, y BA.2.12.1 las mutaciones L452Q y S704L)" (13/06/2022), la **Vacunación 1º y 2º Dosis** en Estudiantes y Cuarta Dosis en mayores de edad para evitar su contagio y propagación del virus, rotación de personal, altas y bajas de usuarios, personal nuevo que debe ser inducido en nuestro "**Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual – SISPOA**", no contamos con toda la información de algunas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes, sin embargo es una ventaja que nuestro sistema (SIS-POA), se encuentre disponible desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es por esta razón que se pudo obtener la mayoría de la información para la consolidación del presente Informe.
- ✓ Se adjunta el **Seguimiento semanal (04/07/2022)**, que realiza la Dirección General de Planificación, en el cual se encuentran las **93 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes** con sus correspondientes porcentajes de ejecución financiera que muestra el grado de cumplimiento y estado actual en el cual, se encuentra cada Unidad Ejecutora, según Sistema de Gestión Pública - SIGEP (**ANEXO III al 20/07/2022**).
- ✓ Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud y Deportes ha asumido un incremento considerable desde el inicio de gestión hasta el **04/07/2022**, por varias razones, entre las más importantes citaremos las siguientes: **Presupuesto adicional, PANDEMIA DEL COVID-19/22 (nuevas variantes), Vacunación cuarta dosis, Emergencia Sanitaria Nacional y mundial, Sistema Único de Salud - SUS, Programa de Salud Renal, Transferencias, etc.**, por tal motivo, el porcentaje de ejecución financiera es relativamente bajo, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, la ejecución al **SEGUNDO Trimestre** de la presente gestión (**04/07/2022**) sería óptima.

PRESUPUESTO INICIAL 2022	PRESUPUESTO VIGENTE (04/07/2022).	INCREMENTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Bs.2.859.298.429,00.--	Bs.3.341.644.069,21	Bs.1.267.043.651,57	36,92%

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud y Deportes a participar en los Talleres virtuales que son programados de acuerdo a previo cronograma que se les hará conocer con anticipación para los siguientes trabajos: **Segundo Ajuste POA-PRESUPUESTO 2022 (Trabajo que debe realizarse posterior aprobación del Plan Estratégico Institucional 2021-2025)**, Anteproyecto POA-PRESUPUESTO 2023, Modificaciones, Seguimientos y Controles del Plan Operativo Anual – POA, realizadas por la **Dirección General de Planificación – DGP**, para socializar las directrices de acuerdo a instrucciones emanadas por el Ministerios de



Planificación del Desarrollo – MPD, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP y la Ley Financial aprobada mediante Decreto Supremo antes de finalizar cada gestión.

- ✓ Se recomienda y comunica que el **Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA**, fue creado para **Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA del Ministerio de Salud y Deportes en cada gestión**, mismo que permite a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes, incluidas las Desconcentradas, tener una herramienta para facilitar el inicio de proceso de sus Actividades programadas en cada Trimestre. El mismo se encuentra publicado en la siguiente dirección de internet: <http://sispoa.minsalud.gob.bo/fmi/webd/SEGUIMIENTO>; es accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet, las 24 horas del día y los 365 días del año.
- ✓ Se recomienda remitir el presente informe a nuestra **Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE**, para su conocimiento y posterior archivo.



0000052